mh | Mancomunitat
*= | Intermunicipal
s | de I'Horta Sud

ACTA DE LA SESIO ORDINARIA CELEBRADA, EL DIA 4 DE_MAIG
DE 2022, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD

A Torrent, a les 18:00 hores del dia 4 de maig de 2022, es reuneix, als locals de la
Mancomunitat de I'Horta Sud, la Junta de Govern Local a fi de celebrar sessio ordinaria, en
primera convocatoria, préviament convocada i notificada per a aquest dia, d'acord amb el que
es disposa en l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del Régim
Local.

Presideix la sessid, José Fco. Cabanes Alonso, assistit de la secretaria-interventora M.
Amparo Gimeno Pons, assisteixen les persones que, a continuacio es relacionen:

Assistents:
GRUP
ENTITAT POLITIC NOM

Ajuntament de Benetusser PSOE Eva Sanz Portero (alcaldessa)
Ajuntament d'Alaquas PSOE Antonio Saura Martin Campos (alcalde)
Ajuntament d'Alcasser PSOE Eva Isabel Zamora Chanza (alcaldessa)
Ajuntament de Catarroja PSOE Lorena Silvent Ruiz (2a vocal)
Ajuntament de Mislata PSOE M2 Luisa Martinez Mora (2a vocal)
Ajuntament de Quart de Poblet PSOE Bartolomé Nofuentes Lopez (2n vocal)
Ajuntament de Sedavi PSOE José Francisco Cabanes Alonso (alcalde)
Ajuntament de Silla PSOE Vicente Zaragoza Alberola (alcalde)
Ajuntament de Catarroja COMPROMIS  Jesus Monzo Cubillos (alcalde)
Ajuntament de Lloc Nou de la Corona PP Rubén Molina Fernandez (2n vocal)

No assisteixen i excusen:

GRUP
ENTITAT POLITIC NOM
Ajuntament de Xirivella PSOE Michel Montaner Berbel (alcalde)

Existint el “qudrum” previst en l'art. 113.1.c) del Reglament d'Organitzacié, Funcionament i
Regim Juridic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
la Sra. presidenta declara constituida.

ORDE DEL DIA

1. Aprovacio de l'acta de la sessio anterior (6-4-2022).

2. Resolucio del Recurs de Reposicio interposat pel Col-legi Nacional de Doctors i
Llicenciats en Ciéncies Politiques i Sociologia, contra les bases que regiran el procés selectiu
de "Agent d'Ocupaci6 i Desenvolupament Local". Expte.993727C

3. Resolucié d'al-legacions interposades per “UTE L'Horta RECARREGA”, relatives a I'expedient
de resoluci6 del contracte del subministrament i instal-lacié de punts de recarrega per a vehicles
eléctrics en els municipis de la Mancomunitat. Expte.807854W

4. Despatx extraordinari

5. Precs i preguntes.
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Es van adoptar els segiients acords:

1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.

Vista 'acta de la sessio6 celebrada per la Junta de Govern, per UNANIMITAT, acorda aprovar
I'acta corresponent a la sessi6 celebrada el dia 6 d'abril de 2022.

2.- RESOLUCIO DEL RECURS DE REPOSICIO INTERPOSAT PEL
COL-LEGI NACIONAL DE DOCTORS | LLICENCIATS EN CIENCIES POLITIQUES
| SOCIOLOGIA, CONTRA LES BASES QUE REGIRAN EL PROCES SELECTIU DE
"AGENT D'OCUPACIO | DESENVOLUPAMENT LOCAL". Expte.993727C

Vist el recurs de reposicié formulat en data 25 d'abril de 2022 (RE n° 283 de 25-4-2022) per
Miguel Angel Ruiz d'Azua Anton, dega-president de I'll-lustre Col-legi Nacional de Doctors i
Llicenciats en Ciéncies Politiques i Sociologia, contra la convocatoria i les bases que han de
regir el procés de seleccio per a la provisio en propietat d'una plaga de técnic d'administracio
especial (AEDL).

Vist l'informe de la secretaria-interventora, de data 28-4-2022 i, que literalment es transcriu:

INFORME SECRETARIA-INTERVENCIO
Vist el recurs de reposicié formulat en data 25 d'abril de 2022 (RE n2 283 de 25-4-2022) per D. Miguel Angel Ruiz
d'Azua Antdn, Dega-President de I'll-lustre Col-legi Nacional de Doctors i Llicenciats en Ciéncies Politiques i
Sociologia en nom i representacio del mateix, contra I'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 06-04-
2022 pel qual s'aproven la convocatoria i les bases que han de regir el procés de seleccié per a la provisio en
propietat d'una placa de técnic d'administracié especial (AEDL).

En aquest recurs se sol-licita, sobre la base dels motius exposats, el seglient:

12) Anul-le les bases que regiran el procés selectiu respecte a la vacant d’"Agent d'Ocupacio i Desenvolupament Local", aprovades per la
Mancomunitat de I'Horta Sud, mitjangant acord de la Junta de Govern Local, adoptat en data 06 d'abril de 2022, i la resolucié del qual ha
sigut publicada en el Butlleti Oficial de la Provincia de Valéncia, nimero 76, de 22 d'abril de 2022, sobre la base de l'art. 47 de la Llei
39/2015, de 01 d'octubre, de Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques.

29) Es procedisca a la suspensié del procés selectiu fins a tant no es resolga el recurs de reposicié interposat amb aquest escrit.

39) S'aproven unes noves bases, en el qual es modifique la resolucié anul-lada i s'amplie el seu contingut en el qual:

- S'incloguen a les seglients titulacions “Llicenciatura i Grau en Ciéncies Politiques" i "Llicenciatura i Grau
en Sociologia” entre els requisits minims per a I'accés al lloc de "Agent d'Ocupacid i Desenvolupament Local".

- Es conserve (conforme al principi de conservacié d'actes de l'art. 51 de la Llei 39/2015, de 01 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comu de les Administracions Publiques) la presentacié de les sol-licituds d'aquells candidats que es hagen
presentat complint amb els requisits minims respecte de les titulacions necessaries per a I'accés al lloc oferit en aquesta
convocatoria.

- S'obriga un nou termini perqué els Llicenciats o Graduats en les titulacions de “ Llicenciatura i Grau en
Ciencies Politiques i Llicenciatura i Grau en Sociologia” puguen participar en el procés selectiu.

A la vista d'aco, s'informen les seglients qlestions

ANTECEDENTS

1. Mitjancant acord de la Junta de Govern Local, en sessid de data 6 d'abril de 2022, va aprovar la convocatoria i
les bases que han de regir el procés de seleccié, mitjangant concurs de merits per torn lliure, per a la provisié
d'una plaga de funcionari/a de carrera enquadrada en |'Escala de I'Administracid Especial, Grup A, Subgrup A2
de classificacié professional, denominada Agent d'Ocupacid i Desenvolupament Local (AEDL), inclosa en |'oferta
d'ocupacié publica corresponent a l'any 2021, en execucié de processos de consolidacid i estabilitzacio de
I'ocupacié temporal.
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2. Mitjancant anunci en el BOP de Valéncia niumero 76, de data 22 d'abril de 2022, es va publicar la convocatoria
i bases del procés per a la provisié en propietat d'una placga de técnic d'administracié especial (AEDL).

CONSIDERACIONS

PRIMERA: Impugnacié de les convocatories i les seues bases. Conforme el previst en |'article 52.2 de la LRBRL, la
Resolucio per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatoria d'un procés selectiu és un acte
administratiu que posa fi a la via administrativa, el qual es troba sotmés al regim general d'impugnacié contra
aquest tipus d'actes, per la qual cosa enfront del mateix cal interposar un recurs potestatiu de reposicid, o bé,
acudir directament a la interposicié del corresponent recurs contencids-administratiu, de conformitat amb
I'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comu de les Administracions
Publiques (LPACAP).

SEGONA: Legitimacio dels recurrents per aimpugnar les presents bases de convocatéria. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques (LCAPAP) limita la interposicié dels
recursos administratius als qui tinguen la condicié d'interessat, quedant aquest definit en I'article 4, en I'apartat
segon del qual inclou a les associacions i organitzacions representatives d'interessos economics i socials quan
tinga interessos legitims en els termes que la Llei reconega.

TERCERA: Termini d'impugnacié i resolucié. El termini per a la interposicié del recurs de reposicié és d'un mes
conforme al preceptuado en I'article 124.1 de la Llei 39/2015, termini que s'explicara a partir de la publicacié de
les bases de les convocatories que es recorren, per la qual cosa, si I'anunci va ser publicat en el BOP de Valéncia
numero 76, de data 22 d'abril de 2022, pot afirmar-se que el recurs s'ha presentat dins del termini legalment
establit.

Al seu torn, el termini que té la Mancomunitat de I'Horta Sud per a resoldre i notificar aquesta resolucid és d'un
mes a partir de la seua presentacid, conforme el previst en I'article 124.2 de la Llei 39/2015, citada.

QUARTA: Adequacié del contingut de les Bases. En les al-legacions formulades, qliestiona que entre les
titulacions universitaries que es requereix a les persones aspirants no es troba la Llicenciatura o Grau en
Sociologia i/o Ciéncies Politiques i de I'Administracio.

A la vista d'aco, s'informen les seglients qliestions:

1. Mitjancant acord de la Junta de Govern Local d'1 de desembre de 2021 es va aprovar I'Oferta d'Ocupacid
Publica corresponent a I'any 2021, en el marc del procés d'estabilitzacié temporal, incloent-se en la mateixa una
plaga enquadrada en I'Escala de I'Administracid Especial, Grup A Subgrup A2 de classificacié professional,
denominada Agent d'Ocupacio i Desenvolupament Local (AEDL).

La referida oferta d'ocupacio publica va ser publicada en el Butlleti Oficial de la Provincia de Valencia n2 241, de
data 16-12-2021.

2. La plaga es troba vacant en la plantilla de funcionaris i funcionaries d'aquesta Mancomunitat i es correspon
amb el lloc de treball n2 9 de la seua Relacio de Llocs de treball (RPT).

3. La plaga ha sigut ocupada per personal interi, de forma temporal i ininterrompudament, amb anterioritat a 1
de gener de 2016 (complint I'exigit per la D.A. Sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents
per a la reduccid de la temporalitat en I'ocupacio publica).

4. El lloc de treball n2 9 de la Relacié de Llocs de treball (RPT) d'aquesta Mancomunitat Intermunicipal de I'Horta
Sud té com a titulacié academica requerida la “Titulacié universitaria de Ilicenciatura o de grau, preferentment
en Dret, Economia, ADE o Relacions Laborals”.

5. La propia Ordre 5/2015, de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerg
i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a financar el manteniment
dels agents d'Ocupacidé i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana, en el seu Annex Il regula el
procediment per a la seleccié dels agents d'Ocupacié i Desenvolupament Local, i en el barem dels candidats
s'exigeix la “titulacié académica en els ambits de I'economia, empresa, dret, relacions laborals o similars”.
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6. Entre les funcions especifiques del lloc que figuren en el lloc de treball n2 9 de la RPT d'aquesta Mancomunitat
estan:
-Coordinacio i supervisio dels programes d'ocupacio de la Mancomunitat.
-Coordinacio amb les agencies de desenvolupament local de la comarca.
-Dinamitzacid en I'ambit comarcal en mateéria social i economica.
-Assessorament i gestid d'actuacions de promocid socioeconomica, formacio i desenvolupament
comarcal.
-Promocid de la cultura economica.
-Gestio de subvencions.
-Coordinacio amb el Consorci per a I'Ocupacio de I'Horta Sud.
-Representant técnic de la Mancomunitat en el Consoreci.
-Assessorament técnic a la Presidéncia de la Mancomunitat i del Consorci en material de
promocio d'ocupacid, gestio de plans, etc.
-Responsable de la gestio i execucid del punt d'atencié a I'emprenedor (Punt PAE: servei autoritzat
de la Mancomunitat destinat a la tramitacio gratuita de I'alta en el REPTA, de persones que es
constituisquen en autonoms, a través del sistema estatal online XARXA CIRCE).

7. Per tot acgo, sobre la base del perfil de les funcions a desenvolupar, es requereix estar en possessié de la
titulacid universitaria de llicenciatura o grau en Dret, Economia, ADE o Relacions Laborals, sense que a¢o puga
ser considerat discriminatori cap als llicenciats o graduats en les titulacions de Ciéncies politiques i de
I'Administracio i/o de Sociologia, ni contrari als articles 14 i 23.2 de la Constitucié Espanyola.

8. Finalment, respecte de la sol-licitud de suspensid del procés selectiu fins a tant no es resolga el recurs de
reposicio interposat, per aplicacid del previst en I'article 108 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
administratiu Comu de les Administracions Publiques, en relacié amb l'article 47 de la mateixa llei, s'ha de
rebutjar, tant per abséncia de causa de nul-litat de ple dret com per I'absencia de perjudicis d'impossible o dificil
reparacid, aixi com la prevalenca de l'interes public i dels drets de tercers afectats per una eventual suspensio.

CONCLUSIO
En opinid de qui subscriu, conforme a les consideracions contingudes en el present informe, procedeix:

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposicié formulat per D. Miguel Angel Ruiz d'Azua Antén, en nom i
representacié de I'll-lustre Col-legi Nacional de Doctors i Llicenciats en Ciencies Politiques i Sociologia contra les
bases de la convocatoria que han de regir el procés de seleccio per a la provisio en propietat d'una placa de técnic
d'administracid especial (AEDL), sobre la base de les consideracions precedents.

SEGON.- Desestimar la sol-licitud de suspensid de l|'execucido de l'acte recorregut, sobre la base de les
consideracions precedents.

TERCER.- Notificar la present Resolucié a l'interessat, assenyalant que la mateixa posa fi a la via administrativa, i
contra la mateixa podra interposar, en termini de dos mesos, recurs contencids-administratiu davant els Jutjats
del Contencids-Administratiu de la provincia de Valéncia, a explicar des de I'endema al de la recepcid de la
present notificacid, de conformitat amb I'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdiccié Contencios-
Administrativa.

No obstant aco, I'organ competent resoldra el que estime més convenient

A Torrent, a la data de la signatura electronica
LA SECRETARIA-INTERVENTORA
Maria Amparo Gimeno Pons

Previa deliberacio dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents,
ACORDA:

PRIMER.- Fer seu, aquesta Junta de Govern, I'informe abans transcrit de la secretaria-
interventora de data 28 d'abril de 2022.

SEGON.- Desestimar el recurs reposicié formulat per Miguel Angel Ruiz d'Azua Antén,
en nom i representacidé de I'll-lustre Col-legi Nacional de Doctors i Llicenciats en
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Ciencies Politiques i Sociologia contra les bases de la convocatoria que han de regir el
procés de selecci6 per a la provisié en propietat d'una placa de tecnic d'administracio
especial (AEDL), sobre la base de les consideracions precedents.

TERCER.- Desestimar la sol-licitud de suspensi6é de I'execucié de l'acte recorregut,
sobre la base de les consideracions precedents.

QUART.- Notificar la present Resolucio a l'interessat, assenyalant que la mateixa posa
fi ala via administrativa, i contra la mateixa podra interposar, en termini de dos mesos,
recurs contencios-administratiu davant els Jutjats del Contenciés-Administratiu de la
provincia de Valéncia, a explicar des de I'endema al de la recepci6é de la present
notificacié, de conformitat amb I'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
Jurisdiccio Contenciés-Administrativa. »

3.- RESOLUCIO D'AL-LEGACIONS INTERPOSADES PER “UTE L'Horta
RECARREGA”, RELATIVES A L'EXPEDIENT DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE
DEL SUBMINISTRAMENT | INSTAL:-LACIO DE PUNTS DE RECARREGA PER A
VEHICLES ELECTRICS ALS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT. Expte.807854W

Vist l'informe confeccionat pel despatx de NOGUERA ADVOCATS, el tenor literal del qual és:

INFORME JURIDIC

Primer.- Mitjangant Resolucio de la Junta de Govern Local de la Mancomunitat de data 6 d'abril de 2022,
previ informe juridic d'aquest lletrat, es va acordar la incoacié de I'expedient de resolucié del contracte del
subministrament i instal-lacié de punts de recarrega per a vehicles electrics en els municipis de la Mancomunitat
subscrit I'11 de novembre de 2021 entre la Mancomunitat i la UTE L'Horta RECARREGA per la causa estipulada
en la Clausula 34 del PCAP consistent en el compliment defectuds del contracte i, en concret, per la no execucio
de la millora oferida per la UTE relativa al canvi de tots els punts de subministrament de carrega semirapida a
rapida amb les caracteristiques del PPT, imputable al contractista, amb confiscacié de la garantia definitiva,
concedint-li audiéncia tant a la UTE adjudicataria com a l'avalista.

Segon.- En el tramit d'audiéncia concedit, la UTE L'Horta RECARREGA s'oposa a la resolucié contractual
per causa imputable a la contractista, adduint, en sintesi, que en tot case l'incompliment de la millora oferida
Unicament podria comportar la imposicié de penalitats, pero no la resolucié del contracte, aixi com que existeix
una causa previa de resolucié per causa imputable a la Mancomunitat consistent en el retard injustificat en la
signatura de I'Acta de comprovacio del replanteig.

Doncs bé, a la vista dels antecedents factics i dels informes técnics emesos en el si de I'expedient de
referencia, aixi com al ja manifestat en l'informe juridic anterior subscrit per aquest lletrat, no cap sino reiterar
la desestimacio de les al-legacions adduides per la UTE adjudicataria. Vegem.

D'una banda, esgrimeix que I'Unica consequéencia prevista en la Clausula 29.C) del PCAP davant
I'incompliment de la millora oferida és la imposicié de penalitats, no podent constituir causa de resolucié del
contracte.

Observe's com de cap manera es nega per la UTE contractista l'incompliment al-legat per aquesta
Mancomunitat i que constitueix la causa de resolucid contractual, aco és, la no execucié de la millora
compromesa en la seua oferta, relativa al canvi de tots els punts de subministrament de carrega semirdpida a
rapida amb les caracteristiques del PPT, la qual no cal oblidar que va resultar decisiva per a I'adjudicacié del
contracte.

Cal recordar que la majoria de licitadors no van oferir la citada millora, per la qual cosa el compromis de
la seua assumpciod per part de la UTE contractista va ser determinant per a |'adjudicacié del present contracte.
De fet, tal com pot comprovar-se de la classificacié de les proposicions, de no haver-la oferit no hauria resultat
adjudicataria, sind que hauria quedat en ultim lloc.
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Doncs bé, a diferencia de I'al-legat per la contractista, la imposicié de penalitats és una prerrogativa de
I'Administracid, no resultant obligatoria per a I'0rgan de contractacid, qui, entre les seues facultats, pot optar
davant determinats incompliments que revesteixen gravetat i son imputables al contractista bé per imposar
penalitats o bé per resoldre el contracte, sent aquesta ultima opcid la que precisament ha decidit I'organ de
contractacio atenent a les circumstancies del present cas (principalment, incompliment manifest i reiterat de la
millora oferida, la qual va resultar determinant per a I'adjudicacié del contracte). No existeix, com pot comprovar-
se a la vista de les al-legacions formulades per la UTE, cap voluntat de complir amb la seua proposicid econdmica.

En aqueix sentit, I'article 190.1 de la LCSP disposa que “Dins dels limits i amb subjeccid als requisits i
efectes assenyalats en la present Llei, I'Grgan de contractacio ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes
administratius, resoldre els dubtes que oferisca el seu compliment, modificar-los per raons d'interes public,
declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de I'execucio del contracte, suspendre I'execucio del
mateix, acordar la seua resolucio i determinar els efectes d'aquesta”.

Igualment, l'article 192.2 de la LCSP estipula que “Quan el contractista, per causes imputables al
mateix, hagués incomplit parcialment I'execucio de les prestacions definides en el contracte, I'’Administracio
podra optar, ateses les circumstancies del cas, per la seua resolucio o per la imposicio de les penalitats que, per
a tals suposats, es determinen en el plec de clausules administratives particulars o en el document descriptiu”.

| en concordancga amb I'anterior precisament la Clausula 34 del PCAP preveu la resolucio del contracte
per causa de el “compliment defectuds del contracte, quan I'organ de contractacié no haguera optat per la
imposicio de penalitats al contractista”, la qual cosa obviament ratifica la facultat de I'organ de contractacié per
a optar per una opcid o una altra, sense que resulte de cap manera obligatoria la imposicié de penalitats.

Ateses les circumstancies, és evident que la UTE contractista no va a executar la millora oferida
consistent a subministrar tots els punts de carrega rapida, ago és, no és un incompliment puntual o ni tan sols de
part dels punts d'instal-lacid, sind que és respecte de la totalitat de |'objecte del contracte i de forma continuada
i permanent, havent quedat acreditat que no va a complir amb la mateixa, incompliment que pot constatar-se
sens dubte del certificat del proveidor.

Segons el parer de qui subscriu, d'acceptar-se la postura de I'adjudicataria s'arribaria a I'absurd de,
constant acreditat I'incompliment de la millora que va resultar decisiva per a I'adjudicacio I'organ de contractacié
no puga resoldre, la qual cosa no solament suposaria la vulneracié del principi igualtat de tots els licitadors, sind
que és evident I'enriquiment injust que obtindria la contractista en tant podria executar un contracte obviant els
termes de la seua propia proposicié econdmica, per un cost inferior a I'oferit i veient tan sol minvat el preu
d'adjudicacio en un 10% per la imposicio de la corresponent penalitat. Sens dubte, l'incompliment d'una millora
que li va bastar per a resultar adjudicatari no pot rescabalar-se amb cap penalitat, sent |'Unica conseqiiéncia
admissible per a tal gravetat la resolucié contractual.

En tot cas, encara en I'hipotetic suposit que la imposicié de penalitats resultara preceptiva, la qual cosa
neguem rotundament, la propia Clausula 29.C) del PCAP disposa que “com a regla general, la seua quantia sera
un 1% del pressupost del contracte, llevat que, motivadamente, ['Organ de contractacid estime que
l'incompliment és greu o molt greu, en aquest cas podran aconsequir fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%,
respectivament”.

| en I'apartat “observacié comuna” a totes les penalitats previstes en la citada Clausula s'afig que cada
vegada que les penalitats aconseguisquen un multiple del 5 % del preu del contracte, I'organ de contractacio
estara facultat per a procedir a la resolucié del mateix o acordar la continuitat de la seua execucié amb imposicio
de noves penalitats.

A aquest efecte, consta emeés informe tecnic de la Direccié facultativa de data 11 de marg de 2022 en el
qual s'afirma que “La instal-lacié d'un punt de recarrega “SEMIRAPID” CONSTITUEIX UN INCOMPLIMENT MOLT
GREU de les condicions técniques del contracte d'adjudicacio, ja que formen part d'una millora oferida per
l'adjudicatari el pes del qual en els criteris d'adjudicacio suposa 30 punts sobre 100, per la qual cosa ha de ser
substituit per un de tipus “RAPID”. La resta de punt de recarrega de vehicles seran també del tipus “RAPID”,
segons les millores oferides per I'adjudicatari, no admetent-se cap que no s'ajuste a aquesta caracteristica”.
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Per tant, tenint la consideracié d'incompliment molt greu la no execucié de la millora de referencia,
podent aconseguir la penalitat prevista per a aquest incompliment el 10% del pressupost del contracte, resulta
obvi que I'organ de contractacio estaria facultat igualment per a resoldre el contracte i no imposar tal penalitat.

Per tant, no hi ha dubte que el no subministrament i, per tant, la no instal-lacié dels punts de recarrega
en la modalitat de carrega rapida constitueix un clar incompliment del citat contracte imputable al contractista
en tant la citada millora, a més de resultar decisiva per a I'adjudicacio del contracte de referéncia a la UTE, forma
part de la seua oferta i, per tant, dels termes contractuals, sent causa de resolucié del contracte en els termes
exposats en la Clausula 34 del PCAP.

Aixi mateix, la UTE adjudicataria al-lega la nul-litat de ple dret de la licitacid en tant “s'imposa una millora
com a criteri d'adjudicacio, consistent a substituir tot I'objecte del contracte per la instal-lacié de 20 punts de
recarrega rapida, el valor de la qual és superior al total del contracte, la qual cosa resulta en tot cas improcedent
i contrari a dret”.

Erra la contractista puix que la millora continguda en els Plecs com a criteri de valoracio -relativa la
substitucio en tots els punts de la carrega semi-rapida a rapida- no s'imposa, sind que es tracta d'un criteri
d'adjudicacio que la UTE licitadora va optar per incloure en la seua proposicié economica, a diferéncia d'altres
licitadors que no la van oferir, pero de cap manera constitueix una obligacié inicial de la licitacid.

Ara bé, oferida per la UTE i sent decisiva per a I'adjudicacio, la mateixa resulta d'obligat compliment per
a la contractista. Resulta inadmissible que, després de la formalitzacié del contracte al novembre de 2021 i la
subscripcio de I'Acta de comprovacié del replanteig al desembre de 2021, sense que en cap cas es manifestara
tal suposada nul-litat de la contractacid per part de I'adjudicataria, casualment després d'exigir-se per part de
I'organ de contractacid el compliment en la seua integritat de |'oferit per la UTE en la seua proposicié economica
-inclosa la citada millora- arguya tal causa de nul-litat. Observe's com no identifica la suposada causa de nul-litat
en que incorre la contractacio de referencia.

A més, com pot comprovar-se, tampoc s'aporta prova alguna acreditativa del valor suposadament
“desproporcionat” de la citada millora, sent meres opinions o manifestacions de |'adjudicataria que no vénen
recolzades en cap pressupost ni documentacio.

Com ja motivara aquest lletrat en el seu anterior informe juridic, els Plecs han esdevingut en ferms i
consentits per a la contractista, sense que ara, en seu de resolucié contractual, puga al-legar-se nul-litat de la
millora incomplida.

Pero és més, no solament no els va recdrrer, sind que els va acceptar de forma incondicionada en
presentar la seua proposicid, aixi com en presentar la documentacié requerida per a I'adjudicacid. Acceptacid i
consentiment que va reiterar novament en la formalitzacio de l'oportd contracte i de I'Acta de comprovacié de
replanteig, per la qual cosa tal al-legacid resulta improcedent a I'una d'extemporania, per la qual cosa ha de ser
igualment desestimada.

Precisament en aqueix sentit s'han vingut pronunciant els nostres organs administratius i judicials. Aixi,
per totes, destaca la Resolucid n2 342/2020 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC)
de data 5 de mar¢ de 2020, en la qual es disposa el seglient:

“En primer lloc, i abans de detenir-nos en I'analisi d'aquesta causa, ha de portar-se a col-lacié la doctrina
d'aquest Tribunal sobre la possible impugnacid i els Plecs fora del termini per a aquesta actuacio i quan
ja s'ha executat la licitacié basant-se en els mateixos, per totes: «Doncs bé, tal com va exposar aquest
Tribunal en la resolucié n? 805/2019, d'11 de juliol, dels recursos n® 680 i 692//2019: “els Plecs son una
actuacio administrativa dins del procediment de contractacié susceptible d'impugnacio, de manera
que, al no haver sigut recorreguts dins del termini i en la forma escaient, la seua impugnacio indirecta
en el moment actual, per mitja del present recurs, resulta extemporania, atés que, en efecte, han

guanyat fermesa en via administrativa. Aixi ho ve aclarint reiterada doctrina d'aquest Tribunal, servisca
d'exemple la Resolucid n® 855/2018, d'1 octubre i 475/2018, d'11 de maig, en la qual recordant la n®
178/2013, de 14 de maig s'adverteix que: FD 72.-(...)
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Ara bé, és sabut que els Plecs de Condicions Contractuals i de Prescripcions Técniques constitueixen
part essencial del mateix contracte, com expressament proclamen els arts. 115.3 i 116.1 del TRLCSP en
establir que ‘les seues clausules es consideren part dels contractes’ i que, per tant, els requisits de
personal exigits per a les ambulancies, ajustats estrictament al que es disposa pel Reial decret 836/2012
regulador del transport sanitari, van anar perfectament coneguts i acceptats per tots els licitadors en
publicar-se I'anunci del contracte i presentar les seues respectives ofertes sense que anaren impugnats
els Plecs ni s'efectuara observacio alguna respecte del seu contingut, havent-se de recordar, referent a
aco, el principi cabdal de tot el dret contractual public que, conformement al que es disposa per I'art.
145.1 del TRLCSP, ‘la _presentacio de les proposicions suposa I'acceptacio incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat d'aquestes clausules o condicions, sense excepcié o reserva
alguna’.

Aquesta acceptacio pels licitantes, ‘sense excepcio o reserva alguna’, del contingut dels Plecs en
presentar les seues proposicions, fa inviable la possibilitat que s'invoque posteriorment la seua
suposada improcedéncia o il-legalitat per a impugnar l'adjudicacié ja efectuada en favor de la
proposicio més convenient a un altre licitador, molt més com que existeix un tramit especialment
concebut per a poder impugnar els citats Plecs en la seua fase inicial mitjangant el recurs especial en
materia de contractacio contra “els anuncis de licitacid, els plecs i els documents contractuals que
establisquen les condicions que hagen de regir la contractacio” (art. 40.2.a), fase en la qual I'ara
recurrent va poder i va deure, si escau, Vuité.

En aquest sentit, cal invocar la Senténcia de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem
de 19 de mar¢ de 2001 (Seccio Setena) en la qual s'afirma. “Aquesta Sala Tercera ha recordat, en
senteéncia de 6 de febrer de 2001, la coneguda doctrina jurisprudencial en la virtut de la qual el plec de

condicions constitueix la Llei del Concurs, havent de sotmetre's a les seues regles tant I'organisme
convocant com els quals sol-liciten prendre part en el mateix, especialment quan no hagueren
impugnat préviament les seues bases, doncs, en efecte, si una entitat licitante se sotmet al concurs tal

com ha sigut convocat, sense impugnar, en cap moment, les condicions i bases per les quals es regisca,
prenent part en el mateix, amb presentacio de la seua corresponent oferta i prestant el seu
consentiment tant a les propies prescripcions de la licitacio com a la participacié de les restants

entitats, mancara de legitimacio per a impugnar-ho després, contravenint els seus propis actes, quan

no resulte afavorida per les adjudicacions que, obviament, pretenia”.

Doctrina plenament aplicable al suposit contemplat, com ho ha sigut, de fet, en altres resolucions
d'aquest mateix Tribunal com les recents 17/2013 i 45/2013 que van inadmetre els recursos interposats
pel seu extemporaneidad al no haver-se préviament recorregut contra els plecs o contra els actes previs
que constituien realment el vertader objecte del recurs, tal com ocorre en el cas present en el qual, si bé
es recorre formalment contra l'acte d'adjudicacid, realment s'esta recorrent extempordneamente contra
els Plecs contractuals que no van anar en el seu moment objecte de recurs algun”.

Sobre aquest tema, cal advertir que l'incompliment de la millora oferida per causa imputable al
contractista consta acreditat en l'informe emes per I'Enginyer técnic de I'Ajuntament de Mislata de data 2 de
marg de 2022, en el qual s'afirma que el centre de recarrega que pretén instal-lar-se per la UTE en el citat municipi
esta catalogat com semi-rapid.

Aixi mateix, obra Informe del Director de I'obra de data 11 de marg de 2022, en el qual s'acredita que la
instal-lacié d'un punt de recarrega semi-rapid constitueix un incompliment molt greu de les condicions tecniques
del contracte, per la qual cosa ha de ser substituit per un de tipus rapid, no admetent-se cap que no s'ajuste a
aquesta caracteristica.

Igualment, en el certificat del fabricador aportat en data 15 de marg de 2022 per la UTE, es constata que
la comanda del subministrament -que per cert, es va efectuar amb data 7 de febrer de 2022 i, per tant, després
d'haver transcorregut un mes i mitja del termini d'execucié del citat contracte-, correspon als carregadors NB
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CITY NBCHP470000000, els quals, segons afirma el Director facultatiu en el seu informe de 21 de mar¢ de 2022,
“sén carregadors de tipus SEMI-RAPID i no es corresponen a les millores oferides per la UTE adjudicataria”.

En identic sentit, consta informe del Director Facultatiu de I'obra de data 11 de marg de 2022 en el qual
s'afirma el seglient:

“Segons l'expedient de contractacio del Projecte i les millores en ell oferides per la UTE adjudicataria del
mateix, tots els punts de recarrega per a vehicles eléctrics a instal-lar en el marc de la present actuacio
han de ser del tipus “RAPID”, segons les caracteristiques contingudes Plec de Condicions Técniques.

(...) La instal-lacié d'un punt de recarrega “SEMI-RAPID” CONSTITUEIX UN INCOMPLIMENT MOLT
GREU de les condicions técniques del contracte d'adjudicacio, ja que formen part d'una millora oferida

per l'adjudicatari el pes del qual en els criteris d'adjudicacio suposa 30 punts sobre 100, per la qual cosa
ha de ser substituit per un de tipus “RAPID”. La resta de punt de recarrega de vehicles seran també del
tipus “RAPID”, segons les millores oferides per I'adjudicatari, no admetent-se cap que no s'ajuste a

aquesta caracteristica”.

En conseqliencia, a I'expedient de contractacié de referencia consta degudament acreditat el no
subministrament i, per tant, la no instal-lacié dels punts de recarrega en la modalitat de carrega rapida en els 20
municipis, la qual cosa constitueix un clar incompliment del citat contracte imputable al contractista.

En aqueix sentit, el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha emés Dictamen n2254/2021,
afirmant el segilient:

“Com aixi es desprén de I'expedient administratiu, i aci s'ha analitzat les diferents causes
d'incompliment, no pot deixar-se al lliure criteri del contractista I'obligacio de fer consistent en la

prestacio del servei, la inactivitat afecta del qual a I'esséncia de la concessio, manifestant I'actitud del

contractista un evident fet obstaculizador per fi normal del contracte, frustrant de les legitimes

expectatives d'aconseguir la fi principal de la concessio.

Es evident la voluntat de la concessiondria de deixar de prestar els serveis als quals es refereix el
contracte subscrit, doncs ha cessat en qualsevol tipus d'activitat, i fins i tot ha sol-licitat la resolucio del
contracte, la qual cosa evidencia la seua voluntat de no continuar amb el mateix, sent palmaria la

tenac i persistent resisténcia al seu compliment, tant quant als serveis que hauria de prestar, com a les

seues obligacions economiques, la qual cosa evidencia la gravetat de I'incompliment”.

Per tant, en casos com el present en els quals la voluntat incomplidora de I'adjudicataria respecte de les
seues obligacions contractuals és palmaria, el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha vingut
avalant la resolucié per incompliment culpable del contractista.

Precisament en aqueix sentit, s'han vingut pronunciant també els nostres Tribunals de Justicia. Per totes,
destaca la Senténcia 84/2020 de 24 de febrer de 2020, Rec. 346/2016, del Tribunal Superior de Justicia d'Arago,
Sala contenciosa administrativa, Seccid 12, en la qual s'afirma el segient:

“En relacié amb els concrets incompliments, i examinant en primer lloc si els mateixos, després entrarem
en el seu detall, son suficients, d'existir, com per a fonamentar la resolucio contractual -i recordem que
la propia part diu que han de ser "a) Gravetat de el incompliment b) Imputabilidad al contractista c)
Inexistencia de culpa de I'Administracié d) Proporcionalitat de la mesura- la conclusio és que si.

Sense perjudici del que s'anira detallant, i quant als punts esmentats, cal dir el seglient:

a) Quant a la gravetat dels incompliments, cal considerar tals els que impedeixen o poden impedir
l'obtencio de la finalitat essencial del contracte, com va recordar el dictamen del Consell Consultiu
238/2016 de 18 d'octubre:
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non

(...) El ventall de incompliments contractuals es revela doncs, aprioristicamente notori. Bastaria per a
justificar la resolucio contractual el recordeu la regla general de procedéncia de realitzar-la com a
conseqliencia de la no realitzacié de la prestacié convinguda i que va configurar la causa de la
celebracio del contracte (article 1271i1274 Cc). El incompliment com a causa de resolucid, no és sol propi
i especific d'aquest contracte administratiu, doncs s'insereix en els principis que presideixen i inspiren la
teoria general dels contractes. | cap també recordar ara que la validesa i el compliment dels contractes
no poden deixar-se a I'arbitri d'un dels contractants, que el compliment de les obligacions és sempre
exigible. (...).

(...) Un criteri a prendre en consideracié a fi de partionar els incompliments que poden ser
desencadenants de resolucio contractual, d'aquells altres als quals puguen assignar-se conseqiiéncies
diverses ho va marcar el Tribunal Suprem sobre la base de determinar que la gravetat o I'esencialidad
de el incompliment hauria de situar-se en funcié o en dependeéncia de la possibilitat d'obtenir o no la
fi perseguida en el contracte. (...).

Des d'aquesta perspectiva i a la vista dels incompliments denunciats i de les dificultades que disposa
I'Administracio per a obtenir informacid i dades per part del concessionari, creiem que pot racionalment
convenir-se la_impossibilitat que I'administracio obtinga una prestacio satisfactiva dels interessos

generals i en conseqiiéncia, resultaria concurrent causa proporcionada i suficient de resolucio

contractual.

(...) ha sigut una constant la voluntat d'aplicar i transformar el contracte adaptant-ho al seu interées i
apartant-se de molts dels aspectes essencials del mateix, sense que es puga esgrimir que hi ha altres
possibles interpretacions per a justificar fer el que vulgues, per dificil o impossible que siga acollir
aquestes interpretacions, sovint pelegrines. De fet, en dues peticions i interpretacio, una d'elles es
rebutge i no es va recdrrer, i I'altra es va rebutjar i, recorreguda, es va desestimar per aquest TSJA el 20
de febrer de 2019 (PO 20/2015)”.

Aplicada la jurisprudencia extractada al suposit que ens ocupa, no cap sind afirmar la procedéencia de la

resolucié contractual per culpa de I'adjudicataria en tant aquesta no realitza la prestacié convinguda i que va
configurar la causa de la celebracié del contracte, per la qual cosa la Mancomunitat no obté una prestacio
satisfactoria en els termes exposats.

Aixi mateix, cal assenyalar la Senténcia 283/2011 de 5 d'abril de 2011, Rec. 494/2010, del Tribunal

Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Seccié 52, que disposa el

seguent:

“Que efectivament, en l'expedient administratiu de resolucio contractual consta dictamen emés pel
Consell juridic consultiu valencia, dictamen en el qual s'enumeren els incompliments de
les obligacions essencials del contractista, sense que per part d'aquest s'haja executat inversio alguna

de les oferides com a ampliacio i millora de les instal-lacions, ni les obligatories ni les oferides

voluntariament i posa de manifest que tals incompliments de cap manera van ser puntuals ni
esporadics, sind que es va tractar d'una notable i generalitzada deficiéncia en l'execucié de
l'adjudicacio.

(...) De la lectura dels preceptes que acabem de ressenyar, relatius a la resolucié dels contractes
administratius, resulta ja una primera conclusio indubtable, i és que la resolucid d'un contracte

administratiu_per causes imputables al contractista, suposa que ['’Administracio podrda acordar

la resolucid del contracte, concedint audiéencia a l'interessat i, si aquest formulara oposicio, informara el

Consell d'Estat o I'0rgan consultiu equivalent, i finalment i a¢od és important, atés que en el suposit de
resolucio per no formalitzacid del contracte per causa imputable al contractista, és
conseqliencia obligada i necessaria d'aquesta causa de resolucié, la_confiscacio de la garantia
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provisional i la_indemnitzacid dels danys i perjudicis causats a I'Administracion, conseqiiéncia que en

general s'estableix en els mateixos termes per l'article 113.4 per a tot incompliment culpable del
contractista, del que se seqgueix amb claredat meridiana que les conseqiiéncies necessaries, accessories
iinseparables de qualsevol resolucio del contracte per causa imputable al contractista, son la confiscacio
de la fianga i la indemnitzacid dels danys i perjudicis ocasionats a I'Administracio.

(..) La confiscaci6 de la fianca esta reservada, en efecte, per als casos de resolucié
contractual per culpa del contractista, jugant en tals casos com a indemnitzacio previament fixada (STS
de 22 de juliol de 1988).

I certament de I'examen de la prova documental aportada, aquesta Sala ha de concloure estimant el
recurs d'apel-lacié interposat en considerar conforme a dret la resolucio administrativa impugnada i
amb a¢o la naturalesa culpable de el incompliment que de la part adjudicataria es proclama. Sense
que en cap cas la conducta municipal que apareix detallada en I'informe del Secretari en el qual la jutge
a quo sustenta els seus raonaments i  conclusions, permeta  desvirtuar la
naturalesa culpable de incompliment,  estant degudament definides i acceptades per
la adjudicataria en la concessio subscrita, les millores i inversions que es comprometia a executar
durant la concessio i estant a més degudament pressupostades {...)".

Per tant, puix que la UTE adjudicataria es nega a executar la millora compromesa en la seua oferta
procedeix la resolucié contractual per culpa del contractista.

D'altra banda, addueix I'adjudicataria que “el present contracte es troba culpable en CAUSA LEGAL DE
RESOLUICION per haver-se produit un incompliment per part de I'Administracioé contractant, de conformitat amb
'establit en I'article 245 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, En HAVER INCORREGUT EN LA DEMORA
INJUSTIFICADA EN LA COMPROVACIO DEL REPLANTEIG” .

No obstant aco, tal al-legacid no pot ser sind igualment desestimada. Resulta del tot improcedent que
més de cinc mesos després de subscriure el corresponent Acta de comprovacio del replanteig favorable i sense
objeccid algun per part de la UTE es pretenga al-legar la suposada demora en la formalitzacié de la mateixa.

AcO és, amb posterioritat a subscriure la mateixa sense objeccions i de forma favorable el 22 de
desembre de 2021, després de la incoacid de la resolucié contractual per causa imputable a I'adjudicataria,
s'invoca una suposada demora en la seua formalitzacié com a causa de resolucié contractual.

Doncs bé, no és cert que existisca tal demora imputable a la Mancomunitat, pero, en qualsevol cas,
obviament la signatura de I'Acta de comprovacié del replanteig favorable i sense objeccions per part de la UTE
adjudicataria convalidaria qualsevol suposat retard en la seua formalitzacio, per la qual cosa tal al-legacid resulta
improcedent, a més d'extemporania, per la qual cosa ha de ser desestimada.

Tampoc resulta cert que el Director Facultatiu de I'obra en data 8 de febrer de 2022 ordenara, sense
més, la paralitzacié dels treballs. Com pot comprovar-se del correu electronic remes pel tecnic a la UTE, tal ordre
deriva de l'incompliment en I'execucié del contracte per causa imputable a la contractista, manifestant que no
s'admetran per part de la Mancomunitat punts de carrega en la modalitat de semirrdpida puix que els mateixos
suposen un clar incompliment de la millora oferida. Per tant, tal paralitzacié és culpa Unica i exclusivament de la
UTE adjudicataria.

Per tant, en virtut de quant ha sigut exposat, procedeix desestimar les al-legacions formulades per la
UTE adjudicataria en el tramit d'audiéncia concedit en seu de resolucié contractual.

Tercer.- No consta que s'hagen formulat al-legacions per part de l'avalista en el tramit d'audiencia
concedit a aquest efecte.

Quart.- Per tant, constant acreditat el compliment defectuds del contracte, havent optat I'organ de
contractacio per la no imposicié de penalitats al contractista, es considera ajustat a Dret la resolucié del contracte
per la causa de la Clausula 34 del PCAP, sent imputable a I'adjudicataria.

Pagina 11 de 14



Mancomunitat
Intermunicipal
\a | de I'Horta Sud

In quant al procediment de resolucid, I'article 109 del Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, estableix que la resolucié del
contracte s'acordara per I'6rgan de contractacio i, per la qual cosa aci ens ocupa, sent preceptiu el compliment
dels requisits seglents:

a) Audiéncia del contractista i de I'avalista -en cas que es propose la confiscacié de la fianga- per termini
de deu dies naturals, que ja s'ha concedit, havent presentat oposicio expressa la UTE adjudicataria.

b) Informe del Servei Juridic i de la Secretaria de la Mancomunitat.

c) Dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, quan es formule oposicidé per
part del contractista, que com en el present cas aixi ha esdevingut, resulta preceptiu.

Si bé, cal advertir que l'article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comu de les Administracions Publiques preveu la possibilitat de suspendre il transcurs del termini maxim legal
per a resoldre un procediment i notificar la resolucié cuando se sol-liciten informes preceptius a un organ de la
mateixa o diferent Administracid, pel temps que intervinga entre la peticié, que haura de comunicar-se als
interessats, i la recepcio de l'informe, que igualment haura de ser comunicada als mateixos. Aquest termini de
suspensio no podra excedir en cap cas de tres mesos. En cas de no rebre's l'informe en el termini indicat,
prosseguira el procediment.

Pel que fa al termini de I'expedient de resolucid, cal tenir en compte que, si ben l'article 212.8 de la LCSP
estipula que els expedients de resolucié contractual hauran de ser instruits i resolts en el termini maxim de vuit
mesos, aquest apartat ha sigut declarat contrari amb |'ordre constitucional de competencies per a les entitats
locals, amb les excepcions i en els termes del fonament juridic 7.C) c) de la Senténcia del Tribunal Constitucional
(Ple) 68/2021 de 18 de marg (BOE 23 abril).

Per a¢o, a falta de termini especific, resulta d'aplicacié el que es disposa en l'article 21.2 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques, pel qual es
disposa que “quan les normes reguladores dels procediments no fixen el termini maxim, aquest sera de tres
mesos”, transcorregut el qual es produira la caducitat del procediment. Per tant, el present expedient de
resolucio contractual haura de ser instruit i resolt en el termini maxim de tres mesos des de I'acord d'incoacio.

En conclusid, qui subscriu informa FAVORABLEMENT la resolucié del contracte del subministrament i
instal-lacié de punts de recarrega per a vehicles eléctrics en els municipis de la Mancomunitat subscrit I'11 de
novembre de 2021 entre la Mancomunitat i la UTE L'Horta RECARREGA per la causa estipulada en la Clausula 34
del PCAP consistent en el compliment defectuds del contracte i, en concret, per la no execucié de la millora
oferida per la UTE relativa al canvi de tots els punts de subministrament de carrega semirapida a rapida amb les
caracteristiques del PPT; sent la causa imputable Unica i exclusivament al contractista.

Aquesta resolucio portara amb si la confiscacié de la garantia definitiva constituida a aquest efecte per
un import de 17.126,03 euros, mitjangant CERTIFICAT DE SEGUR n? 7412166503046 i POLIZA DE SEGUR DE
CAUCION n? 1800010284C de I'entitat SOLUNION ASSEGURANCES, Companyia Internacional d'Assegurances i
Reassegurances S. a. de data 19 d'octubre de 2021.

L'import dels danys i perjudicis causats per la contractista a la Mancomunitat fins avui, segons consta
de les dades obrantes a I'expedient contractual, ascendeix a la quantitat de 17.847,50 euros, sense perjudici dels
quals si escau puguen derivar-se, tals com la possible pérdua de la subvencio al que es troba vinculat el contracte
de referéncia.

Cinque.- Per tant, constant proposta de I'0rgan de contractacid, aixi com oposicid expressa del
contractista, previ informe juridic de la Secretaria de la Mancomunitat, el qual resulta preceptiu, s'haura de
remetre el present expedient de resolucié al Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

En conseqliéncia, en virtut de I'exposat, el lletrat que subscriu proposa a I'organ de contractacid
I'adopcid del seglient acord:
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1) Desestimar les al-legacions formulades per la UTE adjudicataria enfront de la incoacid de la resolucio
contractual per incompliment culpable del contractista.

2) Acordar la remissio del present procediment al Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana amb
proposta de resolucié per incompliment culpable amb confiscacio de la garantia definitiva constituida.

3) Suspendre el termini per a resoldre i notificar des de la remissio fins que el Consell emeta el seu informe
preceptiu no vinculant o, en tot cas, fins al termini maxim de tres mesos.

4) Notificar el present acord als interessats, fent constar expressament que enfront del mateix no cal
interposar recurs algun per ser un acte de tramit, sense perjudici dels quals es consideren oportuns.

El que antecedeix és quant ha d'informar qui subscriu, sense perjudici d'acceptar altres consideracions millor
fundades en Dret.
A Valéncia, a 29 d'abril de 2022.
Fdo.- Lletrat-Assessor, José Luis Noguera Calatayud.

Previa deliberacio dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents,
ACORDA:

PRIMER.- Fer seu, aquesta Junta de Govern, l'informe abans transcrit del Lletrat-Assessor, José
Luis Noguera Calatayud de 29 d'abril de 2022 i amb el vistiplau de la secretaria-interventora de
la Mancomunitat.

SEGON.- Desestimar les al-legacions formulades per la UTE adjudicataria enfront de laincoaci6
de laresolucié contractual per incompliment culpable del contractista.

TERCER.- Acordar la remissi6é del present procediment al Consell Juridic Consultiu de la
Comunitat Valenciana amb proposta de resolucié per incompliment culpable amb confiscacié
de la garantia definitiva constituida.

QUART.- Suspendre el termini per a resoldre i notificar des de la remissié fins que el Consell
emeta el seu informe preceptiu no vinculant o, en tot cas, fins al termini maxim de tres mesos.

CINQUE.- Notificar el present acord als interessats, fent constar expressament que enfront del
mateix no cal interposar recurs algun per ser un acte de tramit, sense perjudici dels quals es

consideren oportuns.»

4.- DESPATX EXTRAORDINARI

No n’hi ha.

5.- PRECS | PREGUNTES.
Ni se’n formulen ni se’n produeixen.

No obstant el president, informa que la Mancomunitat va a realitzar un Curs Formatiu dirigit a
regidors-es, personal técnic municipal (arquitectes, enginyers-es, personal d'educacio,
responsables de departaments o persones relacionades amb la instal-lacio i el manteniment
de les arees infantils). Les dates previstes son: el 7 i 8 de juny de 10 a 14 al sal6 de plens de
la Mancomunitat.

L'objectiu del curs és actualitzar coneixements sobre la normativa de seguretat i accessibilitat
de les zones per a poder-los aplicar a la seua tasca diaria. Fara incidencia en els requisits
més importants que les normes i documents arrepleguen amb la finalitat de garantir la
seguretat i accessibilitat de les arees de jocs infantils d'entrenament i d'esport.
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La Mancomunitat financara la participacié d'una persona de cada Ajuntament, perd podran
participar el nombre de persones que considereu oportunes. El cost del segon, el tercer, la
cambra o els que vulgueu son 100€ més IVA per participant d'Ajuntament que s'hauran
d'abonar directament a I'empresa responsable de la formacié, en el nimero de compte que
posarem.

La data limit d'inscripci6 sera el 3 de juny. Qualsevol dubte, que es posen en contacte amb
Ricardo Peris (Cap de Servei Responsable de comunicacio).

| , sense més assumptes a tractar, a les 18:30 hores, el president alca la sessid, cosa de la
qual jo, com a secretaria certifique.

Vistiplau La secretaria-interventora

El president M. Amparo Gimeno Pons
José Fco. Cabanes Alonso
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